

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省监狱管理局（机关） 项目名称： 2025年中央耕地建设与利用-高标准农田建设（江苏省监狱管理局）

项目概况	通过项目实施，新建、改造提升高标准农田，有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥0.23万亩	10		0.23万亩	10
		改造提升高标准农田面积	≥0.67万亩	10		0.67万亩	10
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	5		98.00%	5
	时效指标	任务完成及时性	1-2年	5		达成预期目标	5
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	15		达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响	农业生产基础设施条件	明显提高	15		达成预期目标	15
满意度指标	服务对象满意度	农场职工满意率	≥90%	10		95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1. 经济效益上，通过高标准农田建设，进一步改善农业生产条件，形成标准化高效农业生产基地，稳定和提高水稻、小麦产量，推广优质稻、麦良种种植面积，提高项目区内乃至整个农场经济效益。项目区主要种植水稻、小麦粮食作物，建设后确保项目区粮食作物复种指数稳定为2.0，通过灌溉、排水系统的进一步完善，田间道路等基础设施条件的极大改善，并采取改良土壤、配方施肥、秸秆还田等科技措施，显著实现稻麦增产。项目区水稻产量由525kg/亩增加为575kg/亩，增产率达到9.5%；小麦产量由500kg/亩增加到550kg/亩，有效提升项目区带动全场产量增加。 2. 社会效益上，进一步强化基础设施配套，改善田林路渠等设施条件，有效减少洪涝及旱灾对农业生产的危害，农业生产将实现土地的规模化经营、产业结构优化调整、优质良种品牌树立、科学技术示范推广等目标。 3. 生态效益上，项目的实施有效改善项目区的种植灌溉条件，通过推广节水灌溉和绿色农业，大幅度减少化肥和农药的使用量，减少和控制农业面源污染，有效遏制水土流失，大幅改善项目区生态环境和农田小气候，形成“田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，基本实现自动化”的农田生态格局。						
存在问题	无						
整改措施	无						